TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

No vigésimo sétimo dia do mês de Setembro do ano dois mil e vinte e quatro, em caráter definitivo, referente a execução a reforma da Câmara Municipal de Pimenta MG, objeto do Contrato nº 009/2023, firmado entre a Câmara Municipal de Pimenta/MG e a empresa Moreira Ximenes Construtora Ltda - EPP. Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

PIMENTA/MG, 27 de Setembro de 2024.

FLAVIO RODRIGUES XIMENES:06118853606 Assinado de forma digital por FLAVIO RODRIGUES XIMENES:06118853606 Dados: 2024.09.27 14:54:14 -03'00'

RAFAEL LEAO DA SILVA JUNIOR:82141185653 Assinado de forma digital por RAFAEL LEAO DA SILVA JUNIOR:82141185653 Dados: 2024.09.27 14:29:47 -03'00'

Rafael Leão da Silva Junior

Engenheiro Civil

CREA – MG 65065/D