

MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 16.725.962/0001-48 com sede administrativa na Avenida JK, nº 396, na cidade de Pimenta – MG, neste ato representado pelo Prefeito, **Geovanio Gualberto Macedo**, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 447.386.176-72 e RG M-2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: DM CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.977.963/000164, com sede administrativa na Rua Jamaica, 05 – Bairro Jardim Panorama 03, Campo Belo/MG CEP 37270-000, representada pelo sócio administrador **Diego Miller Silva Correa**, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 142.179.426-80 e CNH nº 07.061.787.757 DETRAN/MG, residente e domiciliado na Rua Jamaica, nº 05; Bairro Jardim Panorama 03, Campo Belo/MG, CEP 37.270-000. Telefone (37) 9 9982-0106, (35) 99104-4304 e endereço eletrônico: construtoradiemiller23@gmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevê em seu Art. 57, §1º, II a possibilidade de alteração contratual por acordo entre as partes, ante a superveniência de fato excepcional que altere as condições de execução;

Considerando que a Lei 8.666/93 prevê em seu Art. 65, II a possibilidade de alteração contratual por acordo entre as partes;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigência até 23/03/2023;

Considerando que o setor técnico solicitou justificadamente a prorrogação do prazo de vigência da obra, bem como houve a anuência/deferimento do prefeito municipal para a prorrogação do prazo de vigência até 23/09/2023;

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do Art. 57, §1º, II e do artigo 65, II da Lei 8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao contrato Administrativo nº 040/2022, firmado nos termos do Procedimento Licitatório nº 055/2022. Tomada de Preços nº 003/2022, de acordo com as cláusulas e condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

I. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato administrativo nº 040/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

I. Fica aditado o prazo de vigência do contrato administrativo por 120 (cento e vinte) dias, encerrando-se em 23/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

I. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no Art. 57, II, e artigo 65, II da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG





MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapota2@gmail.com

I. Incumbirá a Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DEMAIS CONDIÇÕES E FORO

- I. As demais cláusulas do presente Aditivo vigorarão nos termos do contrato originário.
- II. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar quaisquer dúvidas advindas da execução do presente Aditivo.
- III. As partes assinam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, perante as duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Pimenta/MG, 23 de março de 2023.

MUNICÍPIO DE PIMENTA
CNPJ: 16.725.962/0001-48
GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE

DM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 40.977.963/0001-64
Diego Miller Silva Correa - Representante Legal
CPF: 142.179.426-80
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-


CPF: 547.133.318-00

2-

CPF: 547.189.106-68

Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG





MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto


EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG. Extrato 1º Termo Aditivo Contrato Administrativo nº 040/2022, PL nº 55/22, TP nº 03/22. Fundamento: Lei 8.666/93. **Objeto:** Aditamento de vigência Obra de Pavimentação em Bloquete no Município de Pimenta/MG. CR nº 917678/2021. Contratada: DM Construtora Ltda. Vigência: até 23/09/2023. **Pimenta/MG, 23 de março de 2023. Alzimar José de Macedo, Presidente da Comissão Permanente de Contratação.**


Alzimar José de Macedo
Presidente da CPC

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG
CERTIDÃO

CERTIFICO para todos os efeitos legais que no uso das atribuições que me foram conferidas, PUBLIQUEI este no Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOEM
Data 06/04/23 Edição nº 286



Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG

