Email: contratospta@gmail.com

### 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 16.725.962/0001-48 com sede administrativa na Avenida JK, nº 396, na cidade de Pimenta – MG, neste ato representado pelo Prefeito, **Geovanio Gualberto Macedo**, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 447.386.176-72 e RG M-2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: DM CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.977.963/000164, com sede administrativa na Rua Jamaica, 05 — Bairro Jardim Panorama 03, Campo Belo/MG CEP 37270-000, representada pelo sócio administrador Diego Miller Silva Correa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 142.179.426-80 e CNH nº 07.061.787.757 DETRAN/MG, residente e domiciliado na Rua Jamaica, nº 05; Bairro Jardim Panorama 03, Campo Belo/MG, CEP 37.270-000. Telefone (37) 9 9982-0106, (35) 99104-4304 e endereço eletrônico: construtoradiegomiller23@gmail.com

**Considerando que** a Lei 8.666/93 prevê em seu Art. 57, §1º, II a possibilidade de alteração contratual por acordo entre as partes, ante a superveniência de fato excepcional que altere as condições de execução;

**Considerando que** a Lei 8.666/93 prevê em seu Art. 65, II a possibilidade de alteração contratual por acordo entre as partes;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigência até 23/09/2023;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de execução até 21/09//2023;

**Considerando que** a empresa contratada solicitou justificadamente a prorrogação dos prazos: de vigência e execução da obra;

Considerando que o setor técnico solicitou justificadamente a prorrogação do prazo de execução/vigência da obra, bem como houve a anuência/deferimento do prefeito municipal para a prorrogação prazo de execução até 21/12/2023; e o prazo de Vigência até 23/12/2023;

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do Art. 57, §1°, II e do artigo 65, II da Lei 8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao contrato Administrativo nº 040/2022, firmado nos termos do Procedimento Licitatório nº 055/2022. Tomada de Preços nº 003/2022, de acordo com as cláusulas e condições descritas no presente.



### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de Vigência e execução do contrato administrativo nº 040/2022.



## CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

I. Fica aditado o prazo de Vigência do contrato administrativo por mais 90 (noventa) dias, encerrando-se em 23/12/2023 e de Execução por mais 90 (noventa) dias, encerrando-se em 21/12/2023.



Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 - CEP: 35.585-000 - Pimenta - MG









CNPJ N°.: 16.725.962/0001-48

Email: contratospta@gmail.com

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

I. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no Art. 57, §1°, II e artigo 65, II da Lei n.º 8.666/93.

# CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

I. Incumbirá a Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei n° 8.666/93.

## CLÁUSULA QUINTA - DEMAIS CONDIÇÕES E FORO

- I. As demais cláusulas do presente Aditivo vigorarão nos termos do contrato originário.
- II. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar quaisquer dúvidas advindas da execução do presente Aditivo.
- III. As partes assinam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, perante as duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Pimenta/MG, 21 de setembro de 2023.

MUNICÍPIO DE PIMENTA CNPJ: 16.725.962/0001-48

**GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO** 

CONTRATANTE

DM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 40.977.963/0001-64

Diego Miller Silva Correa - Representante Legal

CPF: 142.179.426-80 CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:** 

• • • • •

CDE. 547. (33. 3.40 os

Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 - CEP: 35.585-000 - Pimenta - MG







Email: licitapta2@gmail.com

#### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG.** Extrato 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo nº 040/2022. PL nº 55/22, TP nº 03/22. Fundamento: Lei 8.666/93. **Objeto:** Aditamento de vigência/Execução da Obra de Pavimentação em Bloquete no Município de Pimenta/MG. CR nº 917678/2021. Contratada: DM Construtora Ltda. Execução até 21/12/2023. Vigência: até 23/12/2023. **Pimenta/MG, 21 de setembro de 2023. Allysson J. R. De Oliveira. Presidente da Comissão <b>Permanente de Contratação.** 

Allysson R. De Oliveira Presidente da CPC

### MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG CERTIDÃO

CERTIFICO para todos os efeitos legais que no uso das atribuições que me foram conferidas, PUBLIQUEI este no Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOEM Data 0 41 10123 Edição po 405

Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 - CEP: 35.585-000 - Pimenta - MG



