

**MUNICÍPIO DE PIMENTA**

CNPJ Nº: 16.725.962/0001-48  
 Av. JK, nº 396 - Telefone: (37) 3324-1057 - Email: licitapta@gmail.com  
 CEP: 35.585-000 – Pimenta/MG

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 825.631,67 DATA: 23/11/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICIANAL PROXIMO AO FORNO LOCAL: ESTRADA VICIANAL PROXIMO AO FORNO PRAZO DA OBRA: 3 MESES

| ITEM         | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO      | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS   | MÊS 1          | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4    | MÊS 5    | MÊS 6    |
|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1.0          |        | Serviços Preliminares | Físico %              | 1,34%          | 60,00%         | 10,00%         | 30,00%         |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            | 11.034,42      | 6.620,65       | 1.103,44       | 3.310,33       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2.0          |        | Pavimentação          | Físico %              | 62,92%         |                | 50,00%         | 50,00%         |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            | 519.462,74     | 0,00           | 259.731,37     | 259.731,37     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.0          |        | DRENAGEM              | Físico %              | 35,75%         | 50,00%         | 50,00%         |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            | 295.134,51     | 147.567,26     | 147.567,26     | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              |        |                       | Físico %              | 0,00%          |                |                | 100,00%        |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |          |          |          |
|              |        |                       | Físico %              |                |                |                |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |          |          |          |
|              |        |                       | Físico %              |                |                |                |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              |        |                       | Físico %              |                |                |                |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              |        |                       | Físico %              |                |                |                |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              |        |                       | Físico %              |                |                |                |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              |        |                       | Físico %              |                |                |                |                |          |          |          |
|              |        |                       | Financeiro            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>TOTAL</b> |        |                       | Físico %              | 100,00%        | 18,68%         | 49,47%         | 31,86%         | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
|              |        |                       | Financeiro            | R\$ 825.631,67 | R\$ 154.187,91 | R\$ 408.402,07 | R\$ 263.041,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

\_\_\_\_\_  
 ENG. CIVIL RAFAEL SILVA ALVES

\_\_\_\_\_  
 CREA: 176043/D

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Prefeito

Observações: