



MUNICÍPIO DE PIMENTA

CNPJ N°: 16.725.962/0001-48
 Av. JK, n° 396 - Telefone: (37) 3324-1057 - Email: licitapta@gmail.com
 CEP: 35.585-000 – Pimenta/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 201.934,84				DATA: 05/02/2024						
OBRA: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DO JARDIM CENTRAL - AV. JAIR LEITE E JK			Endereço: Avenida J.K, centro, Pimenta/MG				PRAZO DA OBRA: 3 MESES						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6			
1.0		Serviços Preliminares	Físico %	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	201.934,84	80.773,94	60.580,45	60.580,45	0,00	0,00	0,00			
			Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %										
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %										
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %										
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %										
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %										
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Físico %										
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL			Físico %	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Financeiro	R\$ 201.934,84	R\$ 80.773,94	R\$ 60.580,45	R\$ 60.580,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

_____ ENG. CIVIL. FLÁVIO CÉSAR PORTO DE FIGUEIREDO CREA: 345.592/D _____ Assinatura do Prefeito	Observações:
---	-------------------------------------