MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
16.725.962/0001-48, com sede administrativa a Avenida JK, n° 396, Centro,
Pimenta/MG, CEP 35.585-000, neste instrumento represenfado pelo Prefeito,
Geovanio Gualberto Macedo, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n°® 447.386.176-
72 e RG M-2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o n°® 11.578.082/0001-72, com sede administrativa na Rua Trés
Coragées, n° 438, Bairro Nossa Senhora de Fatima, na cidade de Para de Minas/MG
- CEP: 35.660-158,e-mail: dmgconstrutora.engenharia@gmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 65, Il a forma de celebragéo
das alteragdes contratuais por acordo entre as partes;

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1°, |l a possibilidade de
alteracdo contratual por ocorréncia de fato superveniente que altere
fundamentalmente a execucio do contrato,

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1°, V| a possibilidade de
alteracdo contratual por omissdo ou atraso de providencias a cargo da
Administragéo;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigéncia até 14/04/2021;
Considerando que o prazo de execucéo da obra encerra-se em 14/04/2021,

Considerando que ¢ contratado solicitou justificadamente a prorrogagéo do prazo
de vigéncia e execucao da obra;

Considerando que a justificativa & aceitavel e o pedido foi deferido pelo prefeito
municipal para a prorrogagédo do prazo de vigéncia até 13/08/2021 e execuc¢ao até
13/08/2021;

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do artigo 57, §1°, lle Vl e
artigo 65, ll, da Lei 8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao contrato
Administrativoe n° 070/2020 firmado nos termos do Procedimento Licitatério n°
046/2020, Tomada de Precos n° 006/2020, de acordo com as clausulas e
condicdes descritas no presente.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

I. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacéo de vigéncia e execucéo
do contrato administrativo n® 070/2020. /




MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

I. Fica aditado ¢ prazo de vigéncia do contrato administrativo por mais 120 (cento e
vinte) dias, encerrando-se em 13/08/2021.

li. Fica aditado o prazo de execugdo da Obra por mais 120 (cento e vinte) dias,
encerrando-se em 13/08/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

. As demais clausulas do presente Aditivo vigorardo nos termos do contrato
originario.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

I. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar quaisquer
davidas advindas da execugao do presente Aditivo.

Il. E por estarem firmes e contratados, assinam o presente em duas vias de igual
teor e forma para fins e efeitos de direito.

Pimenta/MG, 13 de abril de 2021.

lCIPIO DE PIMENTA
PJ: 16.725.962/0001-43
GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG - Extrato de Publicagéo do 2° Termo Aditivo ao Contrato
Administrativo n® 070/2020. OBJETO: Contrata¢éo .de Empresa Especializada para
Prestacéio de Servigos de Engenharia a serem Empregados na Construgéo da Futura
Sede do CRAS no Municipio de Pimenta/MG, conforme Projeto (s), Memorial (s)
Descritivo (s), Cronograma (s) Fisico Financeiro e Planilha (s) Orgamentaria (s), nos
termos e especificacbes contidas no edital e seus anexos, nos termos do Procedimento
Licitatorio n® 046/2020, Tomada de Pregos n° 006/2020. - Lei n° 8.666/93.
CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. Aditamento da
Vigéncia/ Execugao: 14/04/2021 a 13/08/203’?.6PimentaIMG, 13 de abril de 2021.
Allysson José Ribas de Oliveira — Presidente Comisséda Permanente de Licitagao.

Allyssgh José Ribas de Oliveira
Presjdente da CPL
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