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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0104/2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
16.725.962/0001-48, com sede administrativa a Avenida JK, n° 396, Centro,
Pimenta/MG, CEP 35.585-000, neste instrumento representado pelo Prefeito,
Geovanio Gualberto Macedo, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n® 447.386.176-
72 e RG M-2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o n® 11.578.082/0001-72, com sede administrativa na Rua Trés
Coragdes, n® 438, Bairro Nossa Senhora de Fatima, na cidade de Para de Minas/MG
- CEP: 35.6680-158,e-mail: dmgconstrutora.engenharia@gmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1°, Il a possibilidade de
alteracdo contratual por acordo entre as partes, ante a superveniéncia de fato
excepcional que altere as condigdes de execugio;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigéncia até 27/04/2021;
Considerando que o prazo de execugao da obra encerra-se em 27/04/2021;

Considerando que o contratado solicitou justificadamente a prorrogacéo do prazo
de execucdo da obra;

Considerando que a justificativa é aceitavel e o pedido foi deferido pelo prefeito
municipal em 08/04/2021 para a prorrogacéo do prazo de vigéncia ate 27/08/2021 e
execucio até 27/08/2021;

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do artigo 57, §1°, ll, da Lei
8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao contrato Administrativo ac
n° 10472020 firmado nos termos do Procedimento Licitatoric n® 068/2020,
Tomada de Pregos n° 010/2020, de acordo com as clausulas e condi¢ées
descritas no presente.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacdo de vigéncia e
execucio do contrato administrativo n® 104/2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

. Fica aditado o prazo de vigéncia do contrato administrativo por mais 120
(cento e vinte) dias, encerrando-se em 27/08/2021.

Il. Fica aditado o prazo de execugdo da Obra por mais 120 (cento e vinte) dias,
encerrando-se em 27/08/2021.
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIGOES FINAIS

I. As demais clausulas do presente Aditive vigorardo nos termos do contrato
originario.

CLAUSULA QUARTA — DO FORO

. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar
quaisquer dividas advindas da execugéo do presente Aditivo.

E por estarem firmes e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor
e forma para fins e efeitos de direito.

Pimenta/MG, 19 de abril de 2021.
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MUNICIPIO DE PIMENTA

CNPJ: 16.725.962/0001-48

GEOVANIO GUALBERTO MAGEDO - PREFEITO
CONTRATANTE
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG - Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo
n® 104/2020. OBJETO: Obra de Engenharia para a consirucdo da Futura Praia e
Quiosque, na Avenida Copacabana do Municipio de Pimenta/MG, nos termos do
Procedimento Licitatério n° 068/2020, Tomada de Pregos n® 010/2020. Fundamento Lei
n° 8.666/93. CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
Aditamento da Vigéncia/Execucdo: até 27/08/2021. Pimenta/MG, 19 de abril de 2021.
Allysson Joseé Ribas de Oliveira — Presidente da Comissédo Permanente de Licitagéo.

Au,éso/Mogmrs de Oliveira

Presidente da Comis&ao Permanente de Licitagéo
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Certifico que publicamos este no Quadro de
Avisos do Municipio de Pimenta/MG do dia

Crisfiane Costa Ofiveira Macado
Secretdria de Administracace
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