MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNP.) N°: 16.725.962/0001-48

2° TERMO ADITIVO AC CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
16.725.962/0001-48, com sede administrativa a Avenida JK, n° 396, Centro, Pimenta/MG,
CEP 35.585-000, neste instrumento representado pelo Prefeito, Geovanio Gualberto
Macedo, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n° 447.386.176-72 e RG M-2.789.928
SSP/MG.

CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica inscrita
no CNPJ sob o n® 11.578.082/0001-72, com sede administrativa na Rua Trés Coragdes, n°
438, Bairro Nossa Senhora de Fatima, na cidade de Para de Minas/MG - CEP: 35.660-
158 e-mail: dmgconstrutora.engenharia@gmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1°, |, Il a possibilidade de
alferacdo contratual para prorrogagdo do prazo em razdo de fato excepcional e
superveniente;

Considerando gue a Lei B.666/93 prevé em seu Art.65, |, “a” e *b” a possibilidade de
alteracao contratual em razdo de adequacao técnica no projete da obra.

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art.65, § 1° e 2° a alteracéo contratual
para acréscimo de quantitativos em um percentual de até 25% do valor inicial contratado,
mantendo-se as mesmas condigdes contratuais.

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art.57, § 1° IV o aumento das
guantidades inicialmente previstas no contrato, observando os limites permitidos por esta
lei.

Considerando que existe necessidade de modificagdo do projeto para melhor adequagéo
técnica aos objetivos da obra.

Considerando a justificativa do setor técnico acerca da alteragdo necessaria, bem como
houve a anuéncia/deferimento do prefeito.

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigéncia/execucéo até
27/08/2021. '

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do artigo 85, e artigo 57 da Lei
8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo n°
104/2020, firmado nos termos do Procedimento Licitatério n° 068/2020, Tomada de
Precos n° 010/2020, de acordo com as clausulas e condi¢cbes descritas no presente.

CLAUSULA PRIMEIRA - do objeto

. O presente Termo Aditivo tem como objetivo a altera¢éo do objeto, a prorrogacao de
vigéncia e execugao do contrato administrativo n® 104/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - das alterages

.  Fica aditado o prazo de vigéncia do contrato administrativo por mais 04 (meses) dias,
encerrando-se em 27/12/2021.

Il. Fica aditado o prazo de execucdo da Obra por mais 04 (quatro) meses, encerrando-
se em 27/12/2021.
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

ll. Fica alterada o objeto do contrato de acordo com a Justificativa Projete e a Planilha
em anexo, composto de 08 (oito) paginas que fazem parte integrante deste.

CLAUSULA TERCEIRA - dos valores

L O valor aditado & de R$26.601,71(vinte e seis mil seiscentos e um reais e setenta e
um centavos}, 0 que corresponde ao percentual de 13,99% do contrato originario.

. Em razdo da alteragéo no objeto, o valor global do contrato passara a ser de R$
216.701,05 (duzentos dezesseis mil, setecentos e um reais, e cinco centavos) de
acordo com os quantitativos e valores expressos na Planilha.

CLAUSULA QUARTA - da rubrica orgamentaria

L As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrdo a conta da seguinte
dotacdo orgamentaria consignada no Or¢amento do Municipio no exercicio em
curso: Ficha 908 - 02.10.01.15.451.0013.1045.4.4.80.51.00 — Fonte de Recurso 1.00.00

CLAUSULA QUINTA - do fundamento legal

i O presente termo aditivo decorre de autorizagfo do Prefeito Municipal @ encontra
amparo legal no Art. 57, §1° |, ll e IV; e Art.65, |, “a” e “b” § 1° da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - demais condigdes e foro

. As demais clausulas do presente Aditivo vigoraro nos termos do contrato originario.

II. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucianar quaisquer
dividas advindas da execucio do presente Aditiva.

i. E por estarem firmes e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor
e forma para fins & efeitos de direito.

Pimenta/MG, 16 de agosto de 2021.
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MUMNICIPIO DE PIMENTA

CNPJ: 16.725.962/0001-48

GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE
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DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.578.082/0001-72
CONTRATADA
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG - Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo
n° 104/2020. OBJETO: Alteracao do objeto, e prorrogagdo de vigéncia/execugdo da
Obra de Engenharia para a construcdo da Futura Praia e Quiosque, na Avenida
Copacabana do Municipio de Pimenta/MG, nos termos do Procedimento Licitatério n®
068/2020, Tomada de Pregos n° 010/2020. Fundamento Lei n° 8.666/93.
CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. Valor do
Aditamento: R$ 26.601,71. (vinte e seis mil, seiscentos e um reais, setenta e um
centavos). Percentual do aditivo: 13,99%. Vigéncia/Execucdo: até 27/12/2021.
Pimenta/MG, 16 de agosto de 2021. Allysson José Ribas de Oliveira -~ Presidente da
Comissio Permanente de Licitagéo.
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