MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
16.725.962/0001-48, com sede administrativa & Avenida JK, n° 396, Centro, Pimenta/MG,
CEP 35.585-000, neste instrumento representado pelo Prefeito, Geovanio Gualberto
Macedo, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n® 447.386.176-72 e RG M-2.789.928
SSP/MG.

CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica inscrita
no CNPJ sob o n° 11.578.082/0001-72, com sede administrativa na Rua Trés Coragdes, n°
438, Bairro Nossa Senhora de Fatima, na cidade de Para de Minas/MG - CEP: 35.660-
158,e-mail: dmgconstrutora.engenharia@gmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1° I, Il a possibilidade de
alteracdo contratual para prorrogacdo do prazo em raz&o de fato excepcional e
superveniente;

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art.65, I, “a” e “b” a possibilidade de
alteragdo contratual em razéo de adequagao técnica no projeto da obra.

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art.65, § 1° e 2° a alteragdo contratual
para acréscimo de quantitativos em um percentual de até 25% do valor inicial contratado,
mantendo-se as mesmas condigbes contratuais.

Considerando que a lLei 8.666/93 prevé em seu Art.57, § 1°, IV o aumento das
quantidades inicialmente previstas no contrato, observando os limites permitidos por esta
lei.

Considerando que existe necessidade de modificagao do projeto para melhor adequacéo
técnica aos objetivos da obra.

Considerando a justificativa do setor técnico acerca da alteracdo necessaria, bem como
houve a anuéncia/deferimento do prefeito.

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigéncia/execucédo até
27/12/2021.

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do artigo 65, e artigo 57 da Lei
8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo n°
104/2020, firmado nos termos do Procedimento Licitatério n° 068/2020, Tomada de
Pregcos n° 010/2020, de acordo com as clausulas e condi¢c6es descritas no presente.

CLAUSULA PRIMEIRA - do objeto

I O presente Termo Aditivo tem como objetivo a alteragdo do objeto, a prorrogacéo de
vigéncia e execugao do contrato administrativo n°® 104/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - das alteracdes

L. Fica aditado o prazo de vigéncia do contrato administrativo por mais 04 (quatro)
meses, encerrando-se em 27/04/2022.

/H/ Fica aditado o prazo de execucéo da Obra por mais 04 (quatro) meses, encerrando-
se em 27/04/2022.
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

lll. Fica alterada o objeto do contrato de acordo com a Justificativa Projeto e a Planilha
em anexo, composto de 08 (oito) paginas que fazem parte integrante deste.

CLAUSULA TERCEIRA - dos valores

. O valor aditado é de R$ 20.415,39 (vinte mil quatrocentos e quinze reais e trinta e
nove centavos), o que corresponde ao percentual de 10,74% do contrato originario.

Il. Em razéo da alteragdo no objeto, o valor global do contratc passara a ser de R$
237.115,93(duzentos e frinta e sete mil cento e quinze reais e noventa e trés
centavos) de acordo com os quantitativos e valores expressos na Planilha.

CLAUSULA QUARTA - da rubrica orgamentaria

L. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrdo a conta da seguinte
dotagdo orcamentaria consignada no Orgcamento do Municipio no exercicio em
curso: Ficha 908 —02.10.01.15.451.0013.1045.4.4.90.51.00 - Fonte de Recurso 1.00.00

CLAUSULA QUINTA - do fundamento legal

I. O presente termo aditivo decorre de autorizagdo do Prefeito Municipal e encontra
amparo legal no Art. 57, §1°, |, ll e IV; e Art.65, |, “a” e “b” § 1° da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - demais condigdes e foro

1. As demais clausulas do presente Aditivo vigorarao nos termos do contrato originario.

I1. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar quaisquer
duvidas advindas da execucgdo do presente Aditivo.

Il.  E por estarem firmes e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor
e forma para fins e efeitos de direito.

Pimenta/MG, 23 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE PIMENTA
CNPJ: 16.725.962/0001-48

GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE
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MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG - Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo
n° 104/2020. OBJETO: Alteracdo do objeto, e prorrogagdo de vigéncia/execugao da
Obra de Engenharia para a construgdo da Futura Praia e Quiosque, na Avenida
Copacabana do Municipio de Pimenta/MG, nos termos do Procedimento Licitatério n®
068/2020, Tomada de Pregos n° 010/2020. Fundamento Lei n° 8.666/93.
CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. Valor do
Aditamento: R$ 20.415,39 (vinte mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e nove
centavos). Percentual do aditivo: 13,99%. Vigéncia/Execucdo: até 27/04/2022.
Pimenta/MG, 23 de dezembro de 2021. Allysson José Ribas de Oliveira — Presidente
da Comissdo Permanente de Licitagdo.

P

Allysson José Rihas de Véiré‘”

Presidente d Wermanente de Licitagcao
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