MUNICiPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
16.725.962/0001-48, com sede administrativa a Avenida JK, n° 396, Centro,
Pimenta/MG, CEP 35.585-000, neste instrumento representado pelo Prefeito,
Geovanio Gualberto Macedo, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n°® 447.386.176-72
e RG M-2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o n° 11.578.082/0001-72, com sede administrativa na Rua Trés
Coracgbes, n° 438, Bairro Nossa Senhora de Fatima, na cidade de Para de Minas/MG -
CEP: 35.660-158,e-mail: dmgconstrutora.engenharia@gmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1°, |l a possibilidade de
alteragao contratual por ocorréncia de fato superveniente que altere fundamentalmente
a execuc¢ao do contrato;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigéncia até 27/04/2022;
Considerando que o prazo de execugdo da obra encerra-se em 27/04/2022;

Considerando que o contratado solicitou justificadamente a prorrogacao do prazo de
vigéncia e execugao da obra;

Considerando que a justificativa é aceitavel e o pedido foi deferido pelo prefeito
municipal para a prorrogacao do prazo de vigéncia e execucao até 27/08/2022;

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do artigo 57, §1°, Il da Lei
8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao contrato Administrativo n°
104/2020 firmado nos termos do Procedimento Licitatério n° 068/2020, Tomada
de Pregcos n° 010/2020, de acordo com as cldusulas e condi¢Ges descritas no
presente.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

I. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacéo de vigéncia e execugéo
do contrato administrativo n® 104/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

. Fica aditado o prazo de vigéncia do contrato administrativo por mais 120 (cento
e vinte) dias, encerrando-se em 27/08/2022.

11 Fica aditado o prazo de execucdo da Obra por mais 120 (cento e vinte) dias, ,
encerrando-se em 27/08/2022. )
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CLAUSULA TERCEIRA - do fundamento legal

L. O presente termo aditivo decorre de autorizacéo da.
amparo legal no artigo 57, §1°, Il da Lei n.® 8.666/




MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

CLAUSULA QUARTA - demais condigées e foro

L As demais clausulas do presente Aditivo vigorardo nos termos do contrato
originario.

Il. Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar quaisquer
duvidas advindas da execugdo do presente Aditivo.

Ill. E por estarem firmes e contratados, assinam o presente em duas vias de igual
teor e forma para fins e efeitos de direito

PimentalMG, 25 de abril de 2022.

gl/ﬁWICJII;IO DE PIMENTA

NPJ: 16.725.962/0001-48

GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE
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DMG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.578.082/0001-72
CONTRATADA

Avenida JK, n°® 396 - Pabx: (37) 3324-1057 — CEP: 35.585-000 — Pimenta — MG




MUNICIPIO DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°: 16.725.962/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG - Extrato do 4° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n©
104/2020. OBIETO: Obra de Engenharia para a construgdo da Futura Praia e Quiosque, na
Avenida Copacabana do Municipio de Pimenta/MG, nos termos do Procedimento Licitatdrio n®
068/2020, Tomada de Pregos n® 010/2020. Fundamento Lei n°® 8.666/93. CONTRATADA: DMG
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. Aditamento da Vigéncia/Execucdo: até 27/08/2022.
Pimenta/MG, 25 de abril de 2022. Irineu Silva Junior - Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.
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