“#El MUNICIPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°.: 16.725.962/0001-48
Email: licitapta2@gmail.com

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
16.725.962/0001-48, com sede administrativa & Avenida JK n° 396, Centro,
Pimenta/MG, CEP 35.585-000, neste instrumento representado pelo Prefeito, Geovanio
Gualberto Macedo, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n° 447.386.176-72 e RG M-
2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o n°® 38.013.938/0001-19, com sede administrativa na Rua Manoel
Felipe da Cunha, n° 330, Bairro Eldorado, na cidade de Pimenta/MG — CEP: 35.585-000,
neste ato representada pelo sdcios: Leone Guilherme Ferreira Borges, pessoa fisica
inscrita no CPF sob o n® 117.891.016-46 e RG n® MG 15.995.228, SSP/MG, residente e
domiciliado na Rua Professora Mariana Gonzaga, n° 881, Bairro Centro, na cidade de
Pimenta/MG, CEP: 35.585-000, telefone: (37) 99956-8299 e endereco eletrdnico:
eng.amplo@gmail.com e Vinicios Junio Fonseca pessoa fisica inscrita no CPF sob
o n° 113.906.676-50 e RG n°® MG 17.770.948, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua
Rio Grande do Norte, n® 272, Bairro Alvorada, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35.572-
026 e enderecgo eletronico viniciosfonseca17@hotmail.com

Considerando que a Lei 8.666/93 prevé em seu Art. 57, §1°, Il a possibilidade de
alteracéo contratual por ocorréncia de fato superveniente que altere fundamentalmente
a execugao do contrato;

Considerando que o contrato administrativo tem prazo de vigéncia até 22/03/2022;
Considerando que o prazo de execugdo da obra encerra-se em 03/03/2022;

Considerando que o contratado solicitou justificadamente a prorrogagio do prazo de
vigéncia e execugéao da obra;

Considerando que a justificativa é aceitavel e o pedido foi deferido pelo prefeito
municipal para a prorrogagdo do prazo de vigéncia até 20/06/2022 e execugdo até
01/06/2022;

As partes acima identificadas resolvem, nos termos do artigo 57, §1°, Il da Lei
8.666/93, FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO ao contrato Administrativo n°
053/2021 firmado nos termos do Procedimento Licitatério n® 091/2021, Tomada de
Precos n° 012/2021, de acordo com as cldusulas e condi¢6es descritas no
presente.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacao de vigéncia e execucao do
contrato administrativo n® 053/2021.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

I. Fica aditado o prazo de vigéncia do contrato administrativo por mais 90 (noventa)
dias, encerrando-se em 20/06/2022.
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Il. Fica aditado o prazo de execugdo da Obra por mais 90 (noventa) dias, encerrando-
se em 01/06/2022.

CLAUSULA TERCEIRA - do fundamento legal

L. O presente termo aditivo decorre de autorizacdo do Prefeito Municipal e encontra
amparo legal no artigo 57, §1°, Il da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - demais condigdes e foro

L. As demais clausulas do presente Aditivo vigorardo nos termos do contrato
originario.

ll.  Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG para dirimir e solucionar quaisquer
duvidas advindas da execugédo do presente Aditivo.

ll.  E por estarem firmes e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor
e forma para fins e efeitos de direito

Pimenta/MG, 03 de margo de 2022.

N

MUNICIPIO DE PIMENTA

CNPJ: 16.725.962/0001-48

GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE

="

ANMPLO ENGENHARIA E CONSTRU(}AO LTDA
CNPJ: 38.013.938/0001-19

LEONE GUILHERME FERREIRA BORGES
CPF: 117.891.016-48

VINICIOS JUNIO FONSECA

CPF: 113.906-676-50

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG - Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°
053/2021. OBJETO: Aditamento de prazo de vigéncia e execucgdo da reforma da Quadra da Escola
Municipal Santa Rita no Municipio de Pimenta/MG, conforme Memorial (s) Descritivo (s),
Cronograma (s) Fisico Financeiro e Planilha (s) Orcamentaria (s), incluindo servico e fornecimento
de todo material, nos termos do Procedimento Licitatério n® 091/2021, Tomada de Pregos n®
012/2021. - Lei n° 8.666/93. CONTRATADA: AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Aditamento da Vigéncia: até 20/06/2022. Execucdo: até 01/06/2022. Pimenta/MG, 03 de
margo de 2022, Irineu Silva Junior - Presidente ga nissdo Permanente de Licitagdo.

MUNICIPIO DE PIMENTA/MG
CERTIDAO
CERTIFICO para todos os efeitos legais que no uso das
atribuicoes que me foram conferidas, PUBLIQUEI! este
no Diario Oficial Eletrénico Municipal - DOEM

Data I 1 051 Jod Ediggore .55
/ .

Cristiane Costa Oliveira Macédo
Secretaria de Administracéc
e Planejrmente
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